

## Verfahrensablauf

Arbeitschritt:  
WRS / Verwaltung

Termin / Phase Bürger- /  
Öffentlichkeitsbeteiligung

Sitzung politisches Gremium (PA)

Abstimmung und Koordination mit der Verwaltung findet kontinuierlich statt und ist hier nicht gesondert vermerkt.

	Verfahrensschritt	Termin	Bemerkungen / Inhalte
	Planungsausschuss / GV	28.05.2009	Beschluss zur Neuaufstellung

## Phase 1 : Bestandsanalyse

1a.	Konzentrierte Bestandsanalyse	bis Ende August 2009	Begehungen, Recherche, Materialauswertung, Abstimmung v.a. mit Verwaltung und Fachplanern (Landschaftsplan, Lärm-, Verkehrs- und geol. GA)
1b.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	03.09.2009	Bericht zum Stand der Bestandsanalyse, Vorbereitung „open-space-Versammlung“
1c.	Bürgerbeteiligung : Einrichtung des „elektronischen Planungsforums“	ab 04.09.2009	bis nach Auslegung gemäß §3(2)BauGB : jederzeit Einsicht in die Unterlagen, Möglichkeit zur schriftlichen Abgabe von Äußerungen
1d.	Bürgerbeteiligung : Versammlung Vereine + Verbände	06.10.2009	Kurzpräsentation Bestandsanalyse, Themen-, Fragen- und Problemabfrage
1e.	Bürgerbeteiligung : „open-space“-Versammlung	28.10.2009	Kurzpräsentation Bestandsanalyse, Themen-, Fragen- und Problemabfrage



## Phase 2 : Zielformulierung

2a.	Erweiterte Bestandsanalyse	bis April 2010	Nachbereitung „open-space-Versammlung“ Vorbereitung „Akteurs-Workshop“
2b.	Bürgerbeteiligung : „Akteurs-Workshop“ (Leitbilder, Themenfelder, Ziele)	21.04.2010	Eintägiger Workshop, Teilnehmer : Vereine / Verbände / Verwaltung / Politik / Experten / Bürger / Planer
2c.	Bürgerbeteiligung : „Akteurs-Workshop“ (Leitbilder, Themenfelder, Ziele)	24.04.2010	Eintägiger Workshop, Teilnehmer : Vereine / Verbände / Verwaltung / Politik / Experten / Bürger / Planer
2d.	Zielformulierung	bis Juni 2010	Nachbereitung der Workshops, Weiterverarbeitung der Ergebnisse zu Zielen (Leitbild, Entwicklungskonzept)
2e.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	10.06.2010	Bericht zur informellen Beteiligung, v. a. Workshops, Vorstellung des Vorentwurfes zum Entwicklungs- konzept (EK) als Diskussionsgrundlage

## Verfahrensablauf

	Verfahrensschritt	Termin	Bemerkungen / Inhalte
<b>Phase 3 : Vorentwurf</b>			
3a.	Zielformulierung	bis Oktober 2010	Überleitung in FNP-Vorentwurf: verwaltungsinterne Abstimmung, Anpassung Entwicklungskonzept Vorentwurf Entwicklungskonzept: Diskussion in den Fraktionen, <b>(schriftliche) Rückmeldung</b>
3b.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	28.10.2010	Vorstellung des FNP- sowie LP-Vorentwurfs, Darstellung der Fraktionsrückmeldungen zum EK
3c.	Bürgerbeteiligung Einwohnerversammlung	17.11.2010	Vorstellung des Entwicklungskonzeptes, Erläuterung Zeitplan und Stand des Verfahrens
3d.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	02.12.2010	Vorstellung FNP-Vorentwurf
3e.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	11.01.2011	Abstimmung des Entwicklungskonzeptes – Teil 1
3f.	Erarbeitung der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB	Januar 2011	Öffentliche Bekanntmachung, Verschickung an die TÖBs: Entwicklungskonzept, FNP-Vorentwurf, 30-40 Seiten textliche Erläuterung, Scoping-Unterlage, Beteiligung von Kiesabbauunternehmen
3g.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	03.02.2011	Endgültige Abstimmung des Entwicklungskonzeptes, Erläuterung des FNP-Vorentwurfes
3h.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	03.03.2011	Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB (FNP-Vorentwurf & Umweltbericht)
3i.	<b>Frühzeitige Beteiligungen:</b> Behörden / TÖBs, § 4 (1) BauGB Öffentlichkeit, § 3 (1) BauGB	April / Mai 2011	gleichzeitig: Detaillierung der Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB)
<b>Phase 4 : Entwurf</b>			
4a.	Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungen §§ 3 (1) / § 4 (1) BauGB	Mai / Juni 2011	Erarbeitung von Abwägungsvorschlägen, Abstimmung mit Verwaltung / Fachplanern, ggf. Änderung der Unterlagen
4b.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	30.06.2011	Vorstellung der Abwägungsvorschläge §§ 3 (1) / 4 (1)
4c.	Erarbeitung des Entwurfs zum Flächennutzungsplan	Herbst 2011	Verkehrsgutachten nach frühzeitiger Beteiligung, Planunterlage, Begründung mit Umweltbericht, landschaftsplanerischer Fachbeitrag etc.; Abstimmung mit Verwaltung / Fachplanern

## Verfahrensablauf

	Verfahrensschritt	Termin	Bemerkungen / Inhalte
4d.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	06.10.2011	Abstimmung der Abwägungsvorschläge §§ 3 (1) / 4 (1), Vorstellung Entwurf Landschaftsplan (LP)
4e.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	10.11.2011	Abstimmung der Abwägungsvorschläge §§ 3 (1) / 4 (1), Klärung offener Fragen
4f.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	06.09.2012	Abstimmung des FNP-Entwurfs, Klärung offener Fragen
4g.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	05.09.2013	Abstimmung des FNP-Entwurfs, Klärung offener Fragen
4h.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	22.05.2014	Abstimmung des FNP-Entwurfs, Klärung offener Fragen
4i.	Sitzung Planungsausschuss (öffentliche Bürgerfragestunde)	08.07.2014	Beschluss zur Auslegung (§ 3(2) BauGB) des FNP- Entwurfes sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4(2) BauGB)
 4k.	<b>Beteiligungen:</b> Behörden / TÖBs, § 4 (2) BauGB und Nachbargemeinden	September / Oktober 2014	
 4l.	<b>Bürgerbeteiligung</b> Öffentlichkeit, § 3 (2) BauGB	September / Oktober 2014	Auslegung der Unterlagen gemäß § 3 (2) BauGB: jederzeit Einsicht in die Unterlagen, Möglichkeit zur schriftlichen Abgabe von Äußerungen zusätzlich: Bereitstellung der Unterlagen im Internet

## Phase 5 : Abwägung / Feststellung

5a.	Auswertung der Anregungen aus der Beteiligung gemäß §§ 3(2) / 4(2) BauGB	November 2014	Erarbeitung von Abwägungsvorschlägen, Abstimmung mit Verwaltung / Fachplanern,
5b.	Sitzungen Planungsausschuss / Gemeindevertretung	<b>Unter Vorbehalt:</b> Dezember 2014	Abwägung aller Anregungen nach § 1 (7) BauGB, Feststellungsbeschluss
5c.	Inkrafttreten des neuen Flächennutzungsplanes	<b>Unter Vorbehalt:</b> I. Quartal 2015	Genehmigung durch das Innenministerium Land S-H, Bekanntmachung gemäß § 6 (4+5) BauGB